ANALISIS PROBABILISTIK PADA PERHITUNGAN BIAYA PEMBANGKITAN LISTRIK TERARAS PLTN by Nuryanti, Nuryanti et al.
Analisis Probabilistik pada Perhitungan Biaya Pembangkitan Listrik Teraras PLTN 
 (Nuryanti dkk) 
23 
 
ANALISIS PROBABILISTIK PADA PERHITUNGAN BIAYA 
PEMBANGKITAN LISTRIK TERARAS PLTN 
 
Nuryanti1), Akhmad Hidayatno2), Suparman3), Erlinda Muslim4), Armand Omar Moeis5) 
1) & 3)  Pusat Pengembangan Energi Nuklir (PPEN) BATAN 
Jl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 
Telp./Fax: (021)5204243 Email: nuryanti@batan.go.id1), superman@batan.go.id3) 
2),4)&5) Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia 
Kampus UI Depok, Indonesia 
Email: akhmad_hidayatno@ui.ac.id2), erlinda@eng.ui.ac.id4), armand_moeis@gmail.com5) 
 




ANALISIS PROBABILISTIK PADA PERHITUNGAN BIAYA PEMBANGKITAN LISTRIK 
TERARAS PLTN. Keputusan strategis investasi pada proyek infrastruktur seperti PLTN menjadi sangat 
krusial dan memerlukan analisis yang mendalam, termasuk perhitungan keekonomian. Salah satu aspek dari 
keekonomian proyek pembangkit adalah perhitungan biaya pembangkitan listrik teraras atau Levelized Unit 
Electricity Cost (LUEC). Proyek PLTN sangat rentan terhadap sejumlah variabel ketidakpastian, oleh karena 
itu tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan perhitungan LUEC PLTN dengan memasukkan sejumlah 
variabel ketidakpastian,yaitu dengan pendekatan probabilistik. Pada studi ini dilakukan analisis probabilistik 
dengan teknik Monte Carlo yang mensimulasikan keterkaitan di antara variabel-variabel ketidakpastian dan 
dilihat pengaruhnya terhadap LUEC. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan nilai LUEC 
pada pendekatan probabilistik dibandingkan dengan pendekatan deterministik (dari 9,8246 cent US$/kWh 
menjadi 11,1907 cent US$/kWh pada AP1000 dan dari 4,7413 cent US$/kWh menjadi 7,3321 cent 
US$/kWh pada OPR1000). Peningkatan nilai LUEC ini mencerminkan terjadinya dispersi akibat adanya 
beberapa variabel ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam proyek, sehingga LUEC hasil analisis 
probabilistik ini disebut Risk Adjusted LUEC. Dengan analisis probabilistik dapat pula diketahui 
probabilitas terjadinya LUEC < 8,5 cent US$/kWh (nilai benchmark), yaitu sebesar  30% pada PLTN 
AP1000 dan  90% pada PLTN OPR1000.  
Kata kunci: ketidakpastian, analisis probabilistik, LUEC, PLTN, Monte Carlo 
 
ABSTRACT 
PROBABILISTIC ANALYSIS ON CALCULATION OF LEVELIZED UNIT ELECTRICITY COST 
(LUEC) OF NUCLEAR POWER PLANT (NPP). Strategic investment decisions on infrastucture project 
such as NPP development are crucial and require careful analysis, including economic calculation. One 
aspect of the project economic is calculation of LUEC. NPP project are vulnerable to a number of uncertain 
variables, therefore the purpose of this study was to perform calculations of NPP’s LUEC under 
uncertainties, namely probabilistic approach.In this study probabilistic analysis was done by Monte Carlo 
techniques that simulate the relationship between the uncertainty variables and visible impact on LUEC.The 
results showed an increase of LUEC value in probabilistic approach compared to deterministic approach 
(from US$ 9.8246 cents/kWh to US$ 11.1907 cents kWh in AP1000 and from US$ 4.7413 cents kWh to 
7.3321 cents US$/kWh in OPR1000). The increase reflects the dispersion due to some uncertainty variables 
that may occur in the project,so LUEC of probabilistic analysis is called Risk Adjusted LUEC. With this 
analysis can also be known probability of LUEC < US$ 8.5 cent/kWh (benchmark value), ie by 30% in 
AP1000 and 90% in OPR1000. 
Keywords: uncertainties, probabilistic analysis, Monte Carlo technique, NPP 
 
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol. 14 No. 1, Juni 2012 
24 
1.  PENDAHULUAN 
Proyek PLTN dicirikan sebagai mega proyek yang padat modal dan padat teknologi 
serta dengan persyaratan keselamatan dan keamanan yang tinggi. Oleh karena itu 
perhitungan keekonomian proyek menjadi satu hal yang mutlak dijalankan untuk 
mengambil keputusan sebelum investasi. Locatelly dan Mancini (2010) menyatakan bahwa 
literatur tentang keekonomian proyek pembangkit mencakup dua jenis analisis, yaitu 
analisis deterministik dan analisis probabilistik[1]. Analisis deterministik belum 
mempertimbangkan ketidakpastian yang dapat terjadi dalam proyek sehingga hanya 
menghasilkan satu nilai tunggal (single point estimate).  Pada kenyataannya, dalam proyek 
sangat dimungkinkan terjadinya beberapa ketidakpastian. Ketidakpastian biaya investasi, 
fluktuasi harga bahan bakar dan keterlambatan (delay) masa konstruksi merupakan 
beberapa contoh ketidakpastian yang dapat terjadi. Oleh karena itu diperlukan suatu 
pendekatan yang mampu mengakomodasi kemungkinan terjadinya beberapa variabel 
ketidakpastian tersebut dalam proyek PLTN  yaitu dengan analisis probabilistik[2].   
Salah satu aspek dari keekonomian proyek pembangkit adalah perhitungan biaya 
pembangkitan listrik teraras atau Levelized Unit Electricity Cost (LUEC). Tujuan penelitian ini 
adalah untuk melakukan perhitungan LUEC PLTN dengan pendekatan probabilistik pada 
PLTN AP1000 dan OPR1000. Analisis probabilistik ini menggunakan teknik simulasi Monte 
Carlo yang mensimulasikan beberapa variabel ketidakpastian sebagai variabel masukan 
(input) dan dilihat pengaruhnya terhadap nilai LUEC sebagai keluaran (output). Dengan 
penelitian ini dapat diketahui nilai LUEC hasil analisis probabilistik (sering disebut Risk 
Adjusted LUEC) yang dibandingkan dengan nilai LUEC hasil analisis deterministik. Selain 
itu dengan analisis probabilistik juga dapat diketahui berapa probabilitas nilai LUEC kurang 
dari benchmark yang ditetapkan dalam Power Purchase Agreement (PPA), sehingga analisis ini 
dinilai lebih informatif  bagi calon investor dalam pengambilan keputusan investasi.   
 
2.  METODOLOGI 
Analisis probabilistik pada perhitungan biaya pembangkitan listrik teraras PLTN ini 
dilakukan dengan teknik simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo didefinisikan sebagai 
suatu teknik sampling statistik yang digunakan untuk memperkirakan solusi terhadap 
masalah-masalah kuantitatif[3]. Prinsip kerja dari simulasi Monte Carlo adalah 
membangkitkan angka-angka acak atau sampel dari suatu variabel acak yang telah 
diketahui distribusinya. Setiap variabel dalam model tersebut memiliki nilai yang memiliki 
probabilitas yang berbeda, yang ditunjukkan oleh distribusi probabilitas  atau biasa disebut 
dengan probability distribution function (PDF) dari setiap variabel[4].  
Pembangunan model simulasi Monte Carlo didasarkan pada probabilitas yang 
diperoleh dari data historis sebuah kejadian dan frekuensinya, dimana[5]: 
 
Pi = fi/n …………………………………………………………………………………….(1) 
 
dengan: 
Pi : Probabilitas kejadian i 
fi : frekuensi kejadian i 
n : jumlah frekuensi semua kejadian. 
Metode Monte Carlo mensimulasikan sistem tersebut berulang kali (banyak iterasi), 
ratusan bahkan sampai ribuan kali tergantung sistem yang ditinjau, dengan cara memilih 
sebuah nilai random untuk setiap variabel dari distribusi probabilitasnya. Hasil yang 
didapatkan dari simulasi tersebut adalah sebuah distribusi probabilitas dari nilai sebuah 
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sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa simulasi Monte Carlo 
meniru kondisi lapangan secara numerik[4].  
Secara ringkas, langkah-langkah dalam simulasi Monte Carlo dapat dirumuskan 
sebagai berikut[6]: 
a. Mendefinisikan distribusi probabilitas bagi variabel-variabel ketidakpastian. 
Pendefinisian distribusi probabilitas dapat dilakukan dengan fitted distribution dari data 
masa lalu.  
b. Membuat distribusi probabilitas kumulatif (Cumulative Distribution Function – CDF) bagi 
setiap variabel ketidakpastian tersebut.  
c. Menetapkan sebuah interval angka acak bagi setiap variabel 
d. Membangkitkan angka acak 
e. Menjalankan proses simulasi dengan menggunakan bilangan acak. Penggunaan bilangan 
acak dalam simulasi faktor-faktor yang sifatnya tidak pasti akan memberikan gambaran 
dari variasi yang sebenarnya. 
 
3.  DATA 
Secara umum, struktur dari biaya pembangkitan listrik (termasuk listrik dari PLTN) 
terdiri atas tiga komponen, yaitu[7]:  
a. biaya investasi (investment cost) 
b. biaya operasi & pemeliharaan (operation & maintenance cost) 
c. biaya bahan bakar (fuel cost).   
Biaya bahan bakar dalam PLTN memuat biaya dekommisioning atau pengelolaan 
limbah bahan radioaktif. Namun pada prakteknya, biaya dekommisioning ini dimasukkan 
sebagai salah satu komponen dalam biaya operasi & perawatan. 
Sebelum dilakukan perhitungan biaya pembangkitan listrik, perlu didefinisikan 
terlebih dulu beberapa parameter teknis yang digunakan sebagai basis perhitungan 
sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Parameter Teknis PLTN yang Diteliti (AP1000 & OPR1000) 
No Parameter Unit Nilai 
1 Kapasitas Unit Gross MW 2 x 1000 
2 Pemakaian Sendiri (auxiliary consumption) % 5,5 
3 Kapasitas Unit Netto MW 1.890 
4 Faktor Kapasitas % 85 
5 Produksi Daya tahunan MWh 14.892.000 
6 Daya yang Dijual Tiap tahun MWh 14.072.940 
7 Burn Up MWd per metrik ton U235 60.000 
8 Tahun Dasar (Reference year)   2010 
9 Tingkat diskonto % 10 
 
a. Biaya Investasi (investment cost) 
Biaya investasi dari PLTN terdiri dari EPC costs (Engineering Procurement Construction), 
development costs dan other costs.  Investment cost PLTN AP1000 yang digunakan dalam studi 
ini berupa nilai rata-rata dari investment cost beberapa kontrak pembangunan PLTN AP1000 
di Amerika Serikat, sedangkan investment cost PLTN OPR1000 menggunakan data dari IEA 








Tabel  2. Data Investment Cost PLTN Referensi[8],[9] 
No Pembangkit Tahun Estimasi Harga  US$/kWe 
Total Biaya 
Investasi (US$) 
1. PLTN AP1000  
di Amerika Serikat[8] 
 Levy County April 2010 4.333 8.666.000.000 
 Summer Kuartal 3, 2010 3.520 7.040.000.000 
 Vogtle Agustus 2010 4.323 8.646.000.000 
 EIA Desember 2010 5.339 10.678.000.000 
 Rata-rata   4.379 8.758.000.000 
2. PLTN OPR1000  
di Korea Selatan[9] 
2010 1.876 3.752.000.000 
 
b. Biaya Bahan Bakar Nuklir  
Komponen biaya bahan bakar nuklir (BBN) terdiri atas dua bagian yaitu front-end cost 
dan back-end cost[10]. Front-end cost adalah biaya yang berkaitan dengan proses bahan bakar 
yang terjadi sebelum bahan bakar masuk reaktor,  sedangkan back-end cost adalah biaya yang 
berkaitan dengan proses bahan bakar setelah bahan bakar dipakai dalam reaktor hingga 
penyimpanan lestari. Terdapat 4 komponen yang memberi kontribusi pada front end costs, 
yaitu: harga uranium alam (U3O8), biaya konversi, biaya pengkayaan (separative work 
unit/SWU) dan biaya fabrikasi[11]. 
Komponen biaya BBN tersebut dieskalasi ke tahun pertama operasi (diasumsikan 
tahun 2023). Data komponen biaya bahan bakar nuklir tahun 2010 maupun setelah 
dieskalasi ke tahun pertama operasi ditunjukkan oleh Tabel 3. Tingkat  eskalasi diasumsikan 
sebesar 0,5%,  mengacu pada Studi Locatelly & Mancini (2010)[1]. 
 
Tabel  3.  Rincian Biaya Bahan Bakar Nuklir (BBN) Tahun 2010[12] 





Harga U3O8  146 155,78 1.386 
Biaya Konversi (U3O8 ke UF6)   13 13,87 104 
Pengkayaan 155 165,38 1.207 
Fabrikasi 240 256,08 256 




Konversi biaya BBN dari US$/kg U235 (Uranium-235) ke satuan US$/kWh perlu 
mempertimbangkan burn-up atau daya bakar reaktor maupun nilai kWh per kilo kalori U235. 
Burn Up adalah besarnya energi yang dihasilkan oleh reaktor untuk setiap metrik ton U235 
dan nilai  yang dipakai dalam studi ini adalah 60.000 MWd per metrik ton Uranium. 
Sedangkan nilai kWh per kilo kalori U235  adalah sebesar 860 kWh. Dengan memasukkan 
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Tabel 4. Biaya BBN dalam US$/kWh (Hasil Perhitungan) 
Parameter Unit Nilai 
Biaya U235 tahun 2023  US$/Ton 2.953.845 
Burn up x 24 x kWh/kkal x 1000 Kkal/Ton 1.238.400.000.000 
Biaya BBN US$/Gkal 2,385210 
 
cents US$/kWh 0,657657242 
 
c. Biaya Operasi dan Pemeliharaan 
Biaya operasi dan pemeliharaan (Operation & Maintenance - O&M Cost) merupakan 
biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan operasi rutin PLTN. O&M Cost dibedakan 
menjadi dua, yaitu variable O&M Cost dan fixed O&M Cost. Fixed O&M Cost merupakan 
biaya operasional rutin yang antara lain meliputi biaya pegawai, property tax, plant insurance, 
dan life-cycle maintenance (meliputi back-end cost dan decommissioning cost). Struktur biaya 
fixed O&M mengacu pada studi PLN Litbang (2006) dan dieskalasi dengan tingkat eskalasi 
3% per tahun[11]. Sedangkan data variable O&M Cost mengacu pada studi Rothwell (2011), 
yaitu sebesar 0,56 US$/kWe per tahun[8].   
Data tersebut selanjutnya menjadi masukan bagi model spreadsheet yang digunakan 
untuk menghitung biaya pembangkitan listrik teraras seperti yang dikembangkan oleh PLN 
Litbang[11].   
 
4.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Hasil Perhitungan LUEC dengan Analisis Deterministik 
LUEC atau Levelized Generation Cost (LGC) adalah biaya pembangkitan listrik yang  di-
levelized sehingga menjadi cost/kWh, yang terdiri dari biaya investasi atau kapital 
pembangunan pembangkit, fixed O&M cost, variable O&M cost dan biaya bahan bakar[11].  



























LUEC  : Average Lifetime Levelized generation cost per kWh 
I         : Biaya investasi total yang di-diskontokan ke tahun COD (commercial 
operation date)  
M       : Biaya operasi dan pemeliharaan per tahun 
F        : Biaya bahan bakar 
E        : Produksi listrik yang dibangkitkan per tahun 
 r        : Tingkat diskonto (discount rate), ditetapkan sebesar 10% 
 n       : Umur pembangkit 
 
Pada Tabel 2, biaya investasi untuk membangun PLTN AP1000 dan PLTN OPR1000 
berkapasitas 2 x 1000 MW masing-masing adalah sebesar US$ 8.758.000.000 dan US$ 
3.752.000.000. Biaya investasi tersebut di-disburse selama masa konstruksi dengan prosentase 
tertentu setiap tahun. Adanya disbursement ini menyebabkan total biaya investasi didiskonto 
dengan discount rate tertentu ke saat Commercial Operation Date (COD) yaitu saat dimana 
PLTN akan beroperasi secara komersial. Tahun COD merupakan tahun terakhir masa 
konstruksi atau tahun ke-0 masa operasi PLTN[11]. 
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1        ………………………………………………………….(3) 
 
dimana: 
I         : Biaya investasi total yang di-diskontokan ke tahun COD (commercial 
operation date-COD)  
            C : Biaya kontingensi 
            K : Investment cost (tidak termasuk contingency cost) 
St : Prosentase disbursement of investment cost yang dicairkan pada tahun ke t 
dalam masa konstruksi 
r   : tingkat diskonto (discount rate) 
c : masa konstruksi 
 
Diasumsikan masa konstruksi PLTN adalah 5 tahun dan disbursement per tahun dari 
investment cost sebesar: 10%, 24%, 37%, 18% dan 10%. Hasil perhitungan  disbursement of 
investment cost menurut prosentase disbursement tahunan yang telah diasumsikan maupun 
setelah didiskonto ke tahun COD dapat dilihat pada Tabel 5a untuk PLTN AP1000 dan  
Tabel 5b untuk PLTN OPR1000.  
 
Tabel 5a.  Hasil Perhitungan  Disbursement of Investment Cost PLTN AP1000 Menurut 





 Investment Loan Drawdown   Total Investasi (I) 
terdiskonto (US$) Total (US$) 
0  0% 0 0 
1  10% 851.994.961 1.247.405.823 
2  24% 2.020.062.315 2.688.702.942 
3  37% 3.090.929.551 3.740.024.757 
4  18% 1.500.118.070 1.650.129.877 
5  10% 856.995.102 856.995.102 
  100% 8.320.100.000 10.183.258.501 
  Contingency  437.900.000 437.900.000 
   Total 8.758.000.0000 10.621.158.501 
 
Tabel 5b.  Hasil Perhitungan  Disbursement of Investment Cost PLTN OPR1000 Menurut 





 Investment Loan Drawdown  
Total (US$) 
Total Investasi (I) 
Terdiskonto (US$) 
0  0% 0  0  
1  10% 365.001.724  534.399.023  
2  24% 865.411.487  1.151.862.690  
3  37% 1.324.179.913  1.602.257.694  
4  18% 642.663.051  706.929.356  
5  10% 367.143.825  367.143.825  
  100% 3.564.400.000  4.362.592.589  
  Contingency 187.600.000  187.600.000  
   Total 3.752.000.000  4.550.192.589  
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Tabel 5a dan 5b menunjukkan terjadinya peningkatan biaya investasi setelah 
didiskonto ke tahun COD, dari US$ 8.758.000.0000 menjadi US$ 10.621.158.501 pada PLTN 
AP1000 dan dari US$ 3.752.000.000 menjadi  US$ 4.550.192.589 pada PLTN OPR1000. 
Mengingat investment cost telah terjadi sebelum PLTN beroperasi, maka dalam 
perhitungan LUEC komponen investment cost ini didiskonto selama umur pembangkit 
dengan discount rate tertentu sehingga menjadi nilai annuitasnya. Formula yang digunakan 





AI  :  Total Investment Cost  Tahunan 
I     :  Total investment cost pada tahun COD 
r     :  Tingkat diskonto (discount rate), dalam studi ini ditetapkan sebesar 10% 
n    :  Umur pembangkit (40 tahun) 
 
Nilai annuitas investment cost ini kemudian dibagi dengan total energi listrik tahunan 
yang dibangkitkan sehingga diperoleh biaya investasi teraras (levelized investment cost) yang 
dinyatakan dalam US$/kWh. Komponen biaya pembangkitan yang lain yaitu biaya bahan 
bakar nuklir (BBN) maupun biaya O&M juga dibuat ke dalam US$/kWh. Setelah semua 
komponen biaya pembangkitan teraras dijumlahkan, maka terbentuklah suatu biaya 
pembangkitan listrik teraras atau Levelized Unit Electricity Cost-LUEC. Hasil perhitungan 
LUEC PLTN AP1000 maupun OPR1000 dengan analisis deterministik dapat dilihat pada  
Tabel  6. 
Tabel 6. Hasil Perhitungan LUEC PLTN AP1000 & OPR1000 
  Unit 
AP1000 OPR1000 
Nilai % Nilai % 
LUEC cents US$/kWh 9,8246   4,7413   
Investment Cost cents US$/kWh 7,7177 78 3,3063 70 
O & M cents US$/kWh 1,4492 15 0,7773 16 
Fuel cents US$/kWh 0,6577 7 0,6577 14 
 
Nilai LUEC PLTN AP1000 dan PLTN OPR1000 hasil perhitungan masing-masing 
sebesar 9,8246 cent US$/kWh dan 4,7413 cent US$/kWh.  LUEC PLTN AP1000 bernilai 
hampir dua kali lipat LUEC PLTN OPR1000. Berdasar komposisinya, terlihat bahwa 
investment cost memegang porsi terbesar dalam struktur LUEC PLTN AP1000 maupun 
PLTN OPR1000 yaitu sebesar 70% - 80%, sedangkan biaya O&M dan biaya bahan bakar ada 
pada porsi sisanya.  
 
4.2. Analisis Probabilistik Pada Perhitungan LUEC 
Analisis probabilistik berbasis pada hubungan antar variabel-variabel ketidakpastian 
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4.2.1.  Pendefinisian Distribusi Variabel Masukan 
Beberapa variabel masukan yang berpotensi menimbulkan uncertainty pada nilai 
LUEC menurut Rothwell (2011) yaitu[8]: 
 Biaya investasi (investment cost) 
 Harga Uranium Alam (U3O8) 
 Biaya pengkayaan Uranium (enrichment) 
 Biaya Fix O&M dan variable O&M 
 Faktor Kapasitas (Capacity Factor) 
 Masa konstruksi (lead time) 
Mula-mula variabel-variabel ketidakpastian tersebut didefinisikan fungsi 
distribusinya, selanjutnya disimulasikan pengaruhnya terhadap LUEC. Pendefinisian 
distribusi umumnya dilakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah data historis dan 
dilanjutkan dengan pencocokan distribusi (fitted distribution). Namun bila data historis tidak 
diperoleh, para peneliti umumnya menggunakan pendekatan studi literatur dan ‘best 
practice’. Jika keduanya juga tidak diperoleh, langkah terakhir yang dapat diambil adalah 
pemakaian asumsi[14]. Tabel 7 menyatakan pendefinisian distribusi variabel-variabel 
ketidakpastian. Dalam studi ini, masa konstruksi ditetapkan selama 5 tahun.  
 
Tabel 7. Pendefinisian Distribusi Variabel-variabel Ketidakpastian 







Distribusi Lognormal Distribusi Lognormal Penentuan Distribusi 
investment cost AP1000 
dilakukan dengan fitted 
distribution terhadap data 
historis, sedangkan 
distribusi investment cost 
OPR diasumsikan sama 
dengan AP1000 
4276,65  844,87 2,227742,72 
2 Harga Uranium Alam 
(U3O8) 






Distribusi Normal Distribusi Normal Rothwell (2011)
[9] 
139,740 22,216 139,740 22,216 
4 
 
Fixed O&M Cost 
  













minimum = 0,75; most 
likely = 0,85; maximum 
= 0,95 
 Distribusi PERT 
minimum = 0,75; most 
likely = 0,85; maximum 
= 0,95 
Rothwell (2011)[9] 
4.2.2.   Hasil perhitungan LUEC dengan Simulasi Monte Carlo 
Simulasi Monte Carlo yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel 
ketidakpastian terhadap nilai LUEC ini dilakukan dengan bantuan program @Risk. Tabel 8 
menunjukkan data statistik hasil simulasi variabel-variabel ketidakpastian terhadap  LUEC 
PLTN AP1000 dan OPR1000.  
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Tabel 8. Hasil Simulasi Variabel Ketidakpastian  
terhadap LUEC PLTN AP1000 & OPR1000 
Statistik 
Risk Adjusted LUEC AP1000 
(cents US$/kWh) 
Risk Adjusted LUEC OPR1000 
(cents US$/kWh) 
Minimum 5,5701 2,8387 
Maximum 18,3282 15,7623 
Mean (rata-rata) 9,5226 5,8341 
Standar deviasi 1,6681 1,4980 
Variance 2,7826 2,2439 
 
Tabel 8 menunjukkan nilai Risk Adjusted LUEC pada PLTN AP1000 yaitu sebesar 
11,1907 cent US$/kWh dan pada PLTN OPR1000 yaitu sebesar 7,3321 cent US$/kWh.  Nilai 
Risk Adjusted LUEC merupakan hasil penjumlahan antara nilai rata-rata dan standar deviasi 
dari distribusi LUEC hasil simulasi. Standar deviasi merupakan ukuran dispersi atau variasi 
dari suatu variabel. Oleh karena itu nilai LUEC hasil simulasi ini diistilahkan dengan  risk 
adjusted LUEC[8]. Risk adjusted LUEC menginformasikan bahwa nilai LUEC ini telah 
memasukkan unsur resiko ataupun ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam proyek. 
Dari Tabel 8 terlihat bahwa jika variabel ketidakpastian dimasukkan dalam perhitungan 
LUEC maka akan terjadi dispersi dari nilai rata-rata LUEC-nya sebesar 1,6681 cent US$/kWh 
pada PLTN AP1000 dan sebesar 1,4980 cent US$/kWh pada PLTN OPR1000. Oleh karena itu, 
jika dibandingkan dengan nilai LUEC hasil perhitungan yang terdapat pada Tabel 8 terlihat 
adanya peningkatan pada nilai LUEC hasil simulasi. Pada PLTN AP1000, nilai LUEC 
meningkat dari 9,8246 cent US$/kWh (hasil perhitungan) menjadi 11,1907 cent US$/kWh 
(hasil simulasi). Sedangkan pada PLTN OPR1000, nilai LUEC meningkat dari 4,7413 cent 
US$/kWh (hasil perhitungan) menjadi 7,3321 cent US$/kWh (hasil simulasi). Terjadinya 
kenaikan nilai LUEC ini menunjukkan bahwa jika variabel ketidakpastian tidak termonitor 
dengan baik maka akan sangat mungkin menyebabkan terjadinya cost overrun 
(pembengkakan) biaya pembangkitan listrik teraras. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan 
yang memungkinkan untuk memonitor variabel-variabel ketidakpastian tersebut akan 
membantu menurunkan nilai LUEC PLTN.  
Berdasar komposisi LUEC pada Tabel 6 terlihat bahwa investment cost  memegang 
porsi 70-80%, oleh karena itu variabel ini menjadi paling utama dimonitor dibanding 
variabel-variabel lainnya. Kebijakan-kebijakan yang memungkinkan untuk mengurangi nilai  
investment cost akan membantu menurunkan nilai LUEC PLTN, misalnya dengan 
meningkatkan porsi partisipasi industri nasional dalam proyek PLTN tersebut.  
Gambar 1 menunjukkan fungsi distribusi kumulatif  hasil simulasi variabel-variabel 
ketidakpastian terhadap LUEC PLTN AP1000 dan PLTN OPR. Fungsi distribusi kumulatif 
ini digunakan untuk mengetahui probabilitas terjadinya LUEC kurang dari nilai benchmark. 
Nilai benchmark yang dimaksud adalah nilai LUEC yang nantinya akan ditetapkan sebagai 
harga jual listrik PLTN ke PLN yang disepakati dalam PPA (Power Purchase Agreement). 
Diasumsikan bahwa nilai benchmark dalam studi ini ditetapkan sebesar 8,5 cent US$/kWh. 
Asumsi ini diambil dengan pertimbangan bahwa PLTN merupakan pembangkit yang 
diproyeksikan untuk menanggung kebutuhan beban dasar dan pengalaman PPA untuk 
pembangkit penanggung beban dasar selama ini berkisar pada angka tersebut.  
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Gambar 1. Fungsi Distribusi Kumulatif Hasil Simulasi Variabel Ketidakpastian terhadap 
LUEC PLTN AP1000 & OPR1000  
 
Dari Gambar 1 terlihat bahwa probabilitas terjadinya LUEC AP1000 < 8,5 cent 
US$/kWh hanya sekitar 30%, sedangkan untuk OPR1000 probabilitas  terjadinya  LUEC < 8,5 
cent US$/kWh adalah sekitar 90%.  
 
5. KESIMPULAN 
Analisis probabilistik pada perhitungan LUEC terbukti mampu memberikan 
informasi yang lebih variatif dibandingkan dengan analisis deterministik. Pada pendekatan 
deterministik diperoleh suatu nilai LUEC tunggal, masing-masing sebesar 9,8246 cent 
US$/kWh (pada PLTN AP1000) dan 4,7413 cent US$/kWh (pada PLTN OPR1000). Dengan 
analisis probabilistik, nilai LUEC yang diperoleh berupa suatu fungsi distribusi dengan 
suatu nilai rata-rata dan nilai standar deviasi tertentu yang mencerminkan unsur 
ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam proyek. Oleh karena itu nilai LUEC-nya disebut 
sebagai Risk Adjusted LUEC (11,1907 cent US$/kWh pada PLTN AP1000 dan  7,3321 cent 
US$/kWh pada PLTN OPR1000). Dengan pendekatan probabilistik ini dapat pula diketahui 
probabilitas  terjadinya LUEC kurang dari nilai benchmark yang ditetapkan (8,5 cent 
US$/kWh), yaitu sebesar 30% pada PLTN AP1000 dan 90% pada PLTN OPR1000. 
Variabel-variabel ketidakpastian yang mempengaruhi nilai LUEC harus dimonitor 
dengan baik  sehingga terjadinya pembengkakan nilai LUEC (cost overrun) dapat dihindari. 
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